

**PROTOKOLL FRA felles STYREMØTE mellom Fosen Regionråd og
 Fosenvegene AS
 Møte NR. 1/2012
 Torsdag 12.1.2012, KL. 15.00 – 1620
 På Statens Hus, Bjugn**

Tilstede Fosenvegene AS: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Wenche Kristiansen, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Torhild O. Aarbergsbotten og daglig leder Knut Sundet.

Tilstede Fosen Regionråd: Arnfinn Astad, Torill Madsø, Knut M. Ring, Bjørnar Dahlberg, Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Vibeke Stjern, John Husdal, Einar Strøm, Camilla Finnsmyr, Jan Helge Grydland, Anbjørg Bremnes, Jørn Nordmeland, Hanne Mo Bjørbet STFK, Leif Harald Hansen
 Kysten er Klar, Harald S Jensen og Vidar Daltvedt

	Innstilling/Behandling	VEDTAK:
<p>Sak 01/2012. <i>Møtet var innkalt, via e-post den 8. januar, etter en henvendelse fra styret i Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n v/styreleder.</i></p> <p><i>Bakgrunnen for møtet var den siste tids medieomtale, spesielt fra Rissa, av Fosenvegene og innkreving av bompenger fra 1. januar 2012, på fergene og fra primo mai 2012 på Krinsvatn. Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n er bekymret for Fosenregionens samlede politiske renommé.</i></p>	<p>Følgende ble vedtatt: <i>Uttalelse fra felles møte mellom styret i Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n og styret i Fosen Regionråd, 12.01.12.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. "Fosenpakken" representerer et nødvendig samferdselsløft for hele Fosen og gjennomføres i tråd med intensjoner og vedtak i Stortinget, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og kommunestyrevedtak i alle ni eierkommuner i Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n.</i> <i>2. Grunnforholdene i Rissa har ført til at prosjektene ikke har latt seg gjennomføre etter vedtatt fremdriftsplan (prioriteringsliste). Det åpnes derfor for alternative trasevalg innenfor kostnadsrammen som er avsatt for "Rissaprojektene", ca 260 mill. kroner (2012-kroner)</i> <i>3. Bomstasjonen flyttes fra Rødsjø og etableres ved Krinsvatn, med innkreving fra mai 2012 som forutsatt i prosjektet.</i> <i>4. Bompengesatsene evalueres etter 1 år (mai 2013), jamfør reelle trafikk tall.</i> <p><i>Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.</i></p> <p><i>På vegne av styret i Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n</i> <i>Hallgeir Grøntvedt Steinar Saghaug</i> <i>Styreleder styremedlem</i></p> <p><i>På vegne av styret i Fosen Regionråd</i> <i>Ove Vollan Vibeke Stjern</i> <i>Styreleder nestleder</i></p> <p><i>Viser ellers til vedlagt, utfyllende, protokoll fra Fosen Regionråd.</i></p>	
<p>Ref. Knut Sundet</p>		